

日時：令和8年5月12日（火）午後4時から
場所：大休憩所レクチャールーム

第30回京都市元離宮二条城保存整備委員会

次 第

- 1 委員改選について **議題**
- 2 令和7年度における各部会の協議内容とその結果について **報告**・・・資料1
- 3 令和8年度の各部会の分担事項について（案） **議題**・・・・・・・・・・資料2
- 4 その他 **報告**・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料3
元離宮二条城の入城者数の推移等

令和7年度における各部会の協議内容とその結果について **報告**

1 各部会の協議事項一覧は、以下のとおりである。

審議部会(開催順)	事 項	
(1) 第1回障壁画部会 (令和7年5月26日)	議題(1)	第5次障壁画保存修理事業について
	議題(2)	二之丸御殿(8棟)等公開活用計画について
	報告(1)	重要文化財(美術工芸品)二条城二之丸御殿障壁画の活用
	報告(2)	二之丸御殿白書院保存修理工事について
	報告(3)	重要文化財(建造物)本丸御殿公開整備事業
(2) 第1回記念物部会 (令和7年9月2日)	報告(4)	国宝・重要文化財(建造物)の保存管理
(3) 第1回建造物部会 (令和7年9月26日)	議題(1)	国宝(建造物)二之丸御殿保存修理等基本計画策定(案)において記念物に関する事項
	議題(2)	二之丸御殿(8棟)等保存修理事業
	議題(3)	元離宮二条城国宝・重要文化財(建造物)等保存活用計画の改訂
	議題(4)	重要文化財(建造物)東南隅櫓北方多門塀保存修理事業
	議題(5)	重要文化財(建造物)本丸御殿公開整備事業
(4) 第2回障壁画部会 (令和7年12月19日) ※書面開催	議題(1)	国宝・重要文化財(建造物)の保存管理
(5) 第2回建造物部会 (令和8年3月10日)	議題(1)	第5次障壁画保存修理事業の年次計画(案)について
	議題(2)	二之丸御殿(8棟)保存修理事業
	議題(3)	元離宮二条城国宝・重要文化財(建造物)等保存活用計画の改正
	議題(4)	重要文化財(建造物)本丸御殿公開整備事業

2 各部会の協議内容とその結果は、以下のとおりである。

(1) 建造物部会

審議会	事項	
第1回	議題(1)	二之丸御殿（8棟）等保存修理事業
	内容・結果	<ul style="list-style-type: none"> ・二之丸御殿白書院、黒書院、蘇鉄之間、大広間、式台、遠侍及び車寄、台所、御清所の保存修理計画（修理方針、耐震診断・補強案、工事計画等）について協議した。 ・補強の実施が後年度になる棟について、暫定的な補強を検討する際にはソフト面での措置も含めて検討するよう意見があった。 ・床下の補強を検討する際は、湿度管理等の維持の措置に支障のないことを確認し進めるよう意見があった。 ・補強のための仕様変更は、文化財保護法の許可は不要であるが、文化審議会に報告し、記録を残すよう意見があった。 ・離宮時代の障壁画について、調査を行い、工法等が分かれば報告してほしいという意見があった。
	議題(2)	元離宮二条城国宝・重要文化財（建造物）等保存活用計画の改訂
	内容・結果	二之丸御殿（8棟）等保存修理事業基本計画が定まり次第、改訂を進めると説明した。
	議題(3)	重要文化財（建造物）東南隅櫓北方多門塀保存修理事業
	内容・結果	工事完了を説明した。
	議題(4)	重要文化財（建造物）本丸御殿公開整備事業
	内容・結果	受変電設備その他改修工事、易操作性1号消火栓整備の進捗状況について説明した。
	議題(5)	国宝・重要文化財（建造物）の保存管理
	内容・結果	<ul style="list-style-type: none"> ・本丸御殿障壁画等の劣化予測調査、本丸御殿雁之間の湿度対策、二之丸御殿障壁画の劣化に係る環境調査の進捗状況について説明した。 ・虫害対策として本丸御殿障壁画付近にベイト剤（毒餌剤）を新たに設置し、文化財害虫のモニタリングを行っていること、獣害対策として二之丸御殿小屋裏の隙間を塞いだことについて説明した。

第2回	議題(1)	二之丸御殿（8棟）保存修理事業
	内容・結果	<ul style="list-style-type: none"> ・二之丸御殿白書院、黒書院、蘇鉄之間、大広間、式台、遠侍及び車寄、台所、御清所の保存修理計画（修理方針、耐震診断・補強案、工事計画等）を策定したと説明した（台所、御清所の耐震診断・補強案は引き続き検討する）。 ・補強の実施が後年度になる棟の暫定的な補強について、まずは現状の建物がどれくらいの地震動に耐えられるかを検討するよう意見があった。 ・台所、御清所の耐震診断・補強案は先行する二之丸御殿白書院～遠侍及び車寄の耐震診断・補強案と整合性を確認しながら進めるよう意見があった。 ・耐震診断・補強案については適時耐震分科会を開催して検討を行い、結果を建造物部会に報告した。
	議題(2)	元離宮二条城国宝・重要文化財（建造物）等保存活用計画の改正
	内容・結果	保存活用計画の改正案について説明した。
	議題(3)	重要文化財（建造物）本丸御殿公開整備事業
	内容・結果	<ul style="list-style-type: none"> ・受変電設備その他改修工事、易操作性1号消火栓整備、詰所整備の進捗状況、屋外スロープ整備の予定、空調設備整備の中止について説明した。 ・屋外スロープ整備について、避難に支障がないよう注意するよう意見があった。
	議題(4)	国宝・重要文化財（建造物）の保存管理
	内容・結果	虫害、獣害対策の進捗状況について説明した。

(2) 障壁画部会

審議会	事項	
第1回	議題(1)	第5次障壁画保存修理事業について
	内容・結果	令和8年度から始まる第5次障壁画保存修理事業の概要と計画を説明し、承認された。
	議題(2)	二之丸御殿（8棟）等公開活用計画について
	内容・結果	計画について説明した。修理の展示を具体的にどうするのか質問があり、模写の展示なども検討していることを説明した。
	報告(1)	重要文化財（美術工芸品）二条城二之丸御殿障壁画の活用
	内容・結果	<ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度の「二条城障壁画 展示収蔵館」の事業計画を説明した。 ・入館者の増加を図るため、令和7年度春期の途中から館内での撮影を許可する方針であることを説明した。 ・入館料の引き上げについて質問があった。今後検討すると回答した。 ・令和7年度の障壁画貸出が1件予定されていることを説明した。 ・貸出対象が過度に集中していないか質問があった。貸出記録をとっており、状況を見て貸出作品の変更を求めることもあることを説明した。
	報告(2)	二之丸御殿白書院保存修理工事について
	内容・結果	<ul style="list-style-type: none"> ・白書院の保存修理工事計画について説明した。 ・修理工事中の模写画を含む御殿内の障壁画の保管場所について質問があった。 ・白書院工事期間中は、二之丸御殿内に仮置きすることを検討していると回答した。 ・仮置きする施設の環境について十分に注意するようにという意見があった。
	報告(3)	重要文化財（建造物）本丸御殿公開整備事業
	内容・結果	透明雨戸の設置、空調設備整備の中止等について説明した。
報告(4)	国宝・重要文化財（建造物）の保存管理	
内容・結果	<ul style="list-style-type: none"> ・模擬試験体の設置、温湿度照度紫外線調査について説明した。 ・環境調査データが出たら共有してほしいという意見があった。 	
第2回	議題(1)	第5次障壁画保存修理事業の年次計画（案）について
	内容・結果	<ul style="list-style-type: none"> ・年次計画が承認された。 ・第5次事業の面数が多い理由について質問があった。画面が小さいものが多いためと回答した。 ・建造物の修理計画が障壁画保存修理計画に影響しないかという質問があった。影響はないと回答した。 ・杉戸の修理計画をしっかりと進めてほしいという意見があった。

(3) 記念物部会

審議会	事項	
第1回	議題(1)	国宝（建造物）二之丸御殿保存修理等基本計画策定（案）において記念物に係る事項
	内容・結果	<ul style="list-style-type: none"> ・二之丸御殿保存修理のスケジュールについて説明した。 ・工事期間中の記念物（特別名勝・史跡）に関わる観覧ルートの計画について説明した。 ・修理に伴う工作物（素屋根、仮設迂回通路）が記念物に影響を及ぼす箇所への対応について説明した。 ・仮設迂回通路については、特別名勝の保存に影響を与えない工法とし、通路・眺望デッキの幅は、通行人数を想定して再検討する。具体的な仕様は、基本・実施設計の段階で、再度、部会に諮ることとなった。 ・二之丸御殿保存修理に伴う障壁画の一時保管場所については、必要条件の整理をしている段階であり、今後、文化庁との協議を重ねて計画を進めると説明した。

令和 8 年度の各部会の分担事項について（案） **議 題**

令和 8 年度に本委員会で協議を予定する事項は以下のとおりである。

協議事項	該当		
	建	障	記
(1) 二之丸御殿白書院ほか 5 棟保存修理事業 白書院ほか 5 棟：白書院、(附) 附属之間、(附) 黒書院白書院間渡廊、台所、御清所、(附) 廊下			
ア 二之丸御殿白書院ほか 5 棟保存修理 ・ 建物の保存修理に関わるもの	協議	—	協議
イ 障壁画修理 ・ 重要文化財（美術工芸品）指定外。白書院、(附) 附属之間が対象。	協議	協議	—
(2) 二之丸御殿障壁画保存修理事業 ・ 重要文化財（美術工芸品）	—	協議	—
(3) 本丸御殿公開整備事業 ・ 詰所・バリアフリー	協議	—	協議
(4) 二之丸御殿障壁画の活用 ・ 展示収蔵館原画公開、貸出	—	報告	—
(5) 国宝・重要文化財（建造物）の管理 ・ 環境調査、虫・獣害対策	協議	協議	—
(6) 石垣の管理 ・ 記録、動態調査	報告	—	協議

※ 追加の協議事項が出た場合は、適宜、適切な部会が分担。また、必要に応じ適宜、他部会に情報共有を行う。

【凡例】 建：建造物部会 障：障壁画部会 記：記念物部会

元離宮二条城の入城者数の推移等 **報告**

近年の入城者数及び令和7年度の主な実施事業は、以下のとおりである。

1 入城者数の推移

年度	総入城者数
令和元年度	2,058,152人
令和2年度	597,490人
令和3年度	536,193人
令和4年度	1,267,422人
令和5年度	1,856,673人
令和6年度	2,046,329人
令和7年度	2,070,892人

2 本丸御殿の公開状況

年度	観覧者数	備考
令和6年度	66,421人	令和6年9月1日から一般公開 (人数の集計はR6.9.1～R7.3.31)
令和7年度	117,559人	—

3 MICE プラン (令和7年度)

No	実施内容	実施時期	利用場所
1	企業顧客招待会	5/15	唐門前庭
2	企業同好会ランチパーティー	5/23	香雲亭
3	JAPANDORAKU 2025 in nijo-jo	9/13・14	二之丸御殿台所前庭、展示収蔵館前通路、本丸御殿台所、番所、南門前
4	NHK WORLD-JAPAN キャラバン	12/3～5	唐門前庭
5	企業学会	1/19	香雲亭
6	団体懇親会	1/29	香雲亭
7	企業顧客招待会	2/22・23	二之丸御殿中庭、二之丸御殿台所前庭、香雲亭

4 主な実施事業（令和7年度）

No	事業名	実施時期	内容
1	アンゼルク・キーファー：ソラリス展	3/31～6/22	二之丸御殿台所・御清所でのドイツの現代美術作家の新作展覧会
2	二条城桜まつり 2025	3/14～4/13	重ね押しスタンプラリー、京の名産品展、書道パフォーマンス、手妻（※）、ライトアップ・プロジェクションマッピング等 ※江戸時代から続く手品
3	二条城観桜茶会	4/9	桜の季節に清流園で表千家による茶席を提供
4	春期「二条城障壁画 展示収蔵館」原画公開	4/24～6/22	将軍の鷹 ～〈大広間〉四の間～
5	第71回市民煎茶の会	5/3、5/5	煎茶4家元によるお茶会
6	夏の特別事業 世界遺産 二条城の夏	7/15～9/30	香雲亭での朝食提供
		7/23～8/25	二之丸御殿〈遠侍〉勅使の間特別入室等
7	夏期「二条城障壁画 展示収蔵館」原画公開	7/18～9/15	聳え立つ檜 ～〈遠侍〉勅使の間（下段）～
8	NAKED meets 二条城 2025 夕涼み	7/25～8/24	二之丸御殿・唐門・二之丸庭園のライトアップ、内堀のプロジェクションマッピング、川床や笹舟遊びのインタラクティブ等
9	秋期「二条城障壁画 展示収蔵館 原画公開」	10/9～12/7	〈黒書院〉の秋 ～〈黒書院〉四の間～
10	世界遺産 二条城ヨガ	10/19、10/25 10/26、11/2	桜の園の芝生でヨガを体験
11	二条城まつり 2025	10/31～12/7	重ね押しスタンプラリー、京の名産品展、放鷹術の実演、学生による薙刀・能楽・書道パフォーマンス、ライトアップ・プロジェクションマッピング等
12	第71回市民大茶会	11/1、11/3 11/8、11/9	抹茶4家元によるお茶会
13	冬期「二条城障壁画 展示収蔵館」原画公開	12/23～2/23	御殿の奥の花鳥 ～〈白書院〉四の間・帳台の間～
14	冬の特別事業 世界遺産 二条城の早春	12/24～1/26	二之丸御殿〈白書院〉四の間特別公開等
		1/10～2/28	香雲亭での昼食提供
15	二条城桜まつり 2026	3/19～4/19	重ね押しスタンプラリー、京の名産品展、舞楽、日本舞踊、いけばな体験、ライトアップ（二之丸御殿夜間観覧・城劇・プロジェクションマッピング）等